



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



UNIVERSITAS
NEGERI
YOGYAKARTA

Monitoring dan Evaluasi

Enhancing Quality Education for
International University Impacts and
Recognition (EQUITY) Program



TAHUN ANGGARAN
2025-2026



Disusun oleh
SPI UNY





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telp. 0274-586168

LAPORAN HASIL MONEV
PENDANAAN PROGRAM ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR
INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACT AND RECOGNITION TIMES HIGHER
EDUCATION IMPACT RANKINGS 2025 No. KONTRAK 4313/B3/DT.03.08/2025
PERIODE 23 JANUARI S.D. 11 APRIL 2026 (TRI WULAN KEDUA)

SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR LHR : 62/DST/UN34.11/B/WS.02/2026
TANGGAL : 11 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring Kinerja Pemanfaatan Dana Program LPDP Equity ini dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud pelaksanaan fungsi Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaan program, khususnya pada aspek pengelolaan dan pemanfaatan dana. Monitoring ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa dana program telah dikelola sesuai prinsip **good governance**, memenuhi aspek kepatuhan, serta mendukung pencapaian sasaran program secara efektif dan akuntabel.

Laporan ini memuat hasil penelaahan atas struktur anggaran, progres pencairan, realisasi penggunaan dana, sisa dana, analisis risiko, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan. Dengan demikian, laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian manajerial dalam rangka memperkuat kualitas pelaksanaan program, memitigasi risiko keterlambatan, dan memastikan keterkaitan yang jelas antara penggunaan anggaran dengan capaian output program.

Kami menegaskan bahwa pengawasan internal bukan semata-mata bertujuan menemukan kelemahan, melainkan juga mendorong terciptanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola institusi. Oleh sebab itu, rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab oleh unit pelaksana program beserta seluruh pihak terkait.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses monitoring ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam mendukung keberhasilan Program LPDP Equity di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 April 2026
Ketua SPI,



Dr. Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.
NIP19630624 199001 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ini disusun oleh Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Yogyakarta untuk menilai kinerja pemanfaatan dana Program *Enhancing Quality Education for International University Impact and Recognition Times Higher Education Impact Rankings 2025* pada periode 23 Januari s.d. 11 April 2026. Monitoring difokuskan pada kewajaran struktur anggaran, kesesuaian antara pencairan dana dan realisasi penggunaannya, identifikasi potensi *idle fund* dan risiko pengendalian, serta perumusan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut bagi unit pelaksana.

Berdasarkan hasil monitoring, struktur anggaran program dinilai baik karena berorientasi kuat pada belanja kegiatan inti. Dari total anggaran sebesar Rp13.292.857.143, komponen *Direct Cost* mencapai Rp12.917.466.428 (97,18%), sedangkan *Indirect Cost* sebesar Rp375.390.715 (2,82%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan program lebih banyak diarahkan pada pelaksanaan aktivitas substantif dan tidak menunjukkan pembebanan biaya tidak langsung yang berlebihan.

Dari sisi pelaksanaan keuangan, Disbursement Tahap I telah mencapai Rp10.634.285.714 (80%) dari total anggaran. Namun demikian, realisasi penggunaan dana baru mencapai Rp6.136.321.126 (46,16%) dari total anggaran, atau sekitar 57,70% dari dana Tahap I yang telah dicairkan. Dengan demikian, masih terdapat sisa dana sebesar Rp4.497.964.588, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan dana belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat pencairan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan implementasi kegiatan dan penguatan pengendalian realisasi berbasis output.

Pada komponen *Direct Cost*, dana Tahap I yang telah dicairkan sebesar Rp10.315.649.082, sedangkan realisasi baru mencapai Rp5.946.136.322 (44,73%), sehingga masih tersisa Rp4.369.512.760. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pada komponen utama program belum optimal dan berpotensi memengaruhi ketercapaian output inti. Sementara itu, pada komponen *Indirect Cost*, realisasi tercatat Rp190.184.804, dengan sisa dana Rp128.451.828. Meskipun proporsinya masih dalam batas kewajaran, penggunaan komponen ini tetap perlu dijaga dari sisi relevansi, proporsionalitas, dan kecukupan dokumen pertanggungjawaban.

Monitoring juga mengidentifikasi beberapa risiko utama, yaitu risiko *idle fund* yang material, keterlambatan capaian output program, penumpukan realisasi dan pertanggungjawaban pada akhir periode, serta ketidakseimbangan antara serapan anggaran dan kemajuan output apabila pengendalian hanya berfokus pada aspek keuangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penilaian, kinerja pemanfaatan dana program pada saat monitoring ini dikategorikan “**CUKUP / PERLU PERCEPATAN.**” Struktur anggaran dan pencairan Tahap I dinilai baik, namun realisasi penggunaan dana masih belum memadai dibanding dana yang telah disalurkan. Oleh karena itu, SPI merekomendasikan agar unit pelaksana segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi percepatan realisasi, memperkuat monitoring berbasis output, memverifikasi relevansi dan eviden penggunaan

dana, serta menyampaikan progres realisasi Tahap I beserta bukti capaian output sebelum pelaksanaan atau pencairan Tahap II.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | 3 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| BAB I PENDAHULUAN | 6 |
| A. Dasar Hukum..... | 6 |
| B. Tujuan Monitoring..... | 8 |
| BAB II RUANG LINGKUP DAN DATA MONITORING | 9 |
| A. Ruang Lingkup | 9 |
| B. Ringkasan Data Keuangan..... | 9 |
| BAB III HASIL MONITORING DAN ANALISIS | 10 |
| A. Struktur Anggaran | 10 |
| B. Pencairan dan Realisasi Dana..... | 10 |
| C. Analisis <i>Direct Cost</i> | 10 |
| D. Analisis <i>Indirect Cost</i> | 10 |
| E. Kesiapan Tahap II..... | 10 |
| F. Analisis Risiko..... | 10 |
| BAB IV SIMPULAN DAN PENILAIAN | 12 |
| BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT | 13 |